
                                           

 

 

                                             
 

Szakmai beszámoló 

Lázár János 
VP6-19.2.1-44-1-21 

LEADER Helyi fejlesztések támogatása 

A Széchenyi 2020 program részeként, a Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, mint 

LEADER Helyi Akciócsoport által kiírt VP6-19.2.1-44-1-21 kódszámú pályázati kiírásra, a 

Kecskemét 0377/2 hrsz-ú saját tulajdonban lévő ingatlanon található gazdasági épület 

felújítására pályázatott nyújtottunk be (Lázár János, 6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 3.; 

ügyfélazonosító sz.: 1001039760). A 3354350586 iratazonosító számú támogatási kérelmet az 

Irányító Hatóság támogatásra alkalmasnak minősítette, és 2022. november 09. keltezéssel, a 

3396362170 iratazonosító számú Támogatási Okiratot bocsátotta ki. 

Az elmúlt évezredben épült, erősen leromlott állapotban lévő gazdasági épület felújítása nem 

bizonyult építési engedély-köteles tevékenységnek. Erről a BKM-i Kormányhivatal Építésügyi 

és Örökségvédelmi Főosztálya adott ki tájékoztatást. Az épület felújítása során a cél a családi 

gazdaság tevékenységének végzéséhez szükséges, feldolgozó- és raktárként szolgáló 

helyiségek és egy garázs kialakítása volt. 

A pályázat benyújtása előtt a Kontúr Integrál Kft. Építészeti Műszaki Leírás-t készített a 3 

helyiségre tagolódó, 77,54 m2 alapterületű gazdasági épületről, amelyet a pályázat kötelező 

elemeként nyújtottunk be. A Támogatási okirat 5. melléklete 14 tételben sorolta fel az egyes 

munkanemeket. A beruházással kapcsolatos területelőkészítési (ld. irtás, föld- és sziklamunka), 

kőműves, ács-tetőfedő, asztalos, lakatos, bádogos és festő-mázoló (bontási és építési) munkák 

e táblázat alapján kerültek kivitelezésre és elszámolásra. 

Balanyi Zsolttal 2023. november 16. -án kötöttünk szerződést a műszaki ellenőri feladatok 

ellátására. Az építési terület 2023. november 16-án átadásra került Farkas József egyéni 

vállalkozó részére, aki a melléképület felújítási munkálatait végezte. A felújítás részét képező 

kőműves-munkák elhúzódtak, amelynek elsősorban munka-szervezési és a tervezetthez képest 

eltérő, elvégzendő feladatok voltak az okai. Farkas József az épület-szerkezet statikai 

megerősítése érdekében az alapok részleges alábetonozását és pillérfalazatok kialakítását, 

valamint az épület teljes külső vakolatának megújítását végezte el, új ajtónyílásokat alakított 

ki, ablakrácsok megújítását és a belső vakolatnak a tervezetthez képest nagyobb felületen 

történő megújítását végezte el. Kara László e. v. ács-tetőfedő a tetőfelújítási munkákat, míg a 

Szlávik Bádog Kft. a tető bádogozási munkáit végezte.  

A Projekt megvalósítására a Támogatói okiratban jóváhagyott elszámolható összköltség               

7 461 557 Ft volt. A megvalósítás során engedélyezett változások következtében a keret közel 

80 %-a került felhasználásra. 

Kecskemét, 2025. június 30.  

Lázár János 

 

 

 



 

 

Fotódokumentáció 

 

 

Gazdasági épület látképe a felújítás előtt. 

 

 

 

Bozót- és cserjeírtás a Gazdasági épület körül. 

 

 



 

 

 

 

A Gazdasági épület lebontásra ítélt része a feladat elvégzése után. 

 

 

 

A Gazdasági épület D-K -i végfala a kőműves-munkák megkezdése előtt. 

 

 

 



 

 

 

 

A Gazdasági épület teljes külső falfelületének újravakolása rabicháló erősítéssel. 

 

 

A Gazdasági épületben kialakított garázs újrafalazott ajtónyílása és az aljzatbeton. 

 

 



 

 

 

 

Padlásfeljáró lépcső a garázsból; A födémdeszkázat részleges felújítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tetőszerkezet végfalainak borítása lambériázással történt. 

 

 

 

  



 

 

 

 

A Gazdasági épület padlástere a felújítás előtt. 

 

 

 

A Gazdasági épület látképe a felújítás után az épületet 3 oldalról körbevevő járdával. 


